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AMÉLIORER L’IRRIGATION ET LE FONCIER AU BURKINA FASO
Une augmentation des revenus agricoles, mais pas à la hauteur des attentes

Aperçu du 
programme
Le Compact du Burkina Faso de 480 
millions de dollars du MCC (2009-2014) 
comprenait le Projet de Développe-
ment Agricole (PDA) de 142 millions de 
dollars pour soutenir l’augmentation de 
la production agricole, des revenus et 
du régime foncier. Le PDA a financé la 
construction d’un périmètre irrigué de 
2,246 hectares dans le département de 
Di, a soutenu l’amélioration de la ges-
tion des ressources en eau et a fourni 
aux agriculteurs une formation, des 
terres irrigables et des titres fonciers. 
Selon la théorie de changement, les 
activités mèneraient à la pratique de 
l’agriculture toute l’année, la diversifi-
cation des cultures à haute valeur, et 
l’augmentation des bénéfices et des 
revenus plus élevés.

Le MCC a chargé Mathematica de réal-
iser une évaluation finale indépendante 
de l’impact du projet de développement 
agricole. Résultats du rapport complet: 
https://data.mcc.gov/evaluations/index.
php/catalog/198.

Principales conclusions
 Résultats agricoles

 ĉ Les terres cultivées ont plus que doublé pendant la saison des 
pluies et ont été multipliées par 20 pendant la saison sèche, ce 
qui a permis d’augmenter la production, les bénéfices, les reve-
nus et la sécurité alimentaire des agriculteurs.

 ĉ Les revenus des agriculteurs ayant reçu des terres étaient 
jusqu’à 50% plus élevés que le groupe témoin.

 ĉ Les bénéfices des agriculteurs ont considérablement augmenté, 
mais pas assez pour justifier les coûts du projet de 45,000 dol-
lars par hectare.

 Résultats fonciers

 ĉ La sécurité foncière est ressenti par les bénéficiaires. La plupart 
possèdent des documents fonciers officiels, mais certains sont 
confus quant à leurs droits de vente et de transfert.

 ĉ Les bénéficiaires sont plus susceptibles que les non-bénéfici-
aires d’investir dans leur parcelle, de louer une parcelle et de 
demander un prêt garanti.

Infrastructure d’irrigation

 ĉ Les stations de pompage et les infrastructures en béton sont 
en bon état, mais les composants en terre et les vannes ne le 
sont pas. Les organisations d’usagers de l’eau agricole peinent à 
entretenir les drains, surtout dans les zones rizicoles.

 ĉ La durée de vie du périmètre est estimée entre 17 et 36 ans. 
L’estimation initiale était de 25 ans.

https://www.mcc.gov/where-we-work/program/burkina-faso-compact
https://www.mcc.gov/content/uploads/2017/05/ME_Plan_-_BFA_-_V5_-_Nov14_-_Post_Compact.pdf
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/198
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/198
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Questions d’évaluation 
Cette évaluation d’impact finale a été conçue pour comprendre:

1. Si l’irrigation et le régime foncier :
a. ont amélioré les résultats agricoles 

(surface cultivée, productivité agricole, 
bénéfices et revenus)?

b. ont amélioré la sécurité du régime fon-
cier, des conflits fonciers et des marchés 
fonciers?

2. Quel est l’état actuel, le fonctionnement et 
l’entretien de l’infrastructure d’irrigation, et 
la durée de vie prévue du périmètre compte 
tenu des niveaux d’entretien actuels?

Résultats détaillés 
 Résultats agricoles

Grace à un accès fiable à l’irrigation, la surface cultivée du périmètre 
a doublé pendant les saisons sèche et pluvieuse. La production est 
passée des cultures traditionnelles comme le millet, le sorgho, les 
haricots et les arachides aux cultures de rente et produits de base 
de plus grande valeur (oignons, tomates, maïs et riz). La production 
et les rendements ont augmenté, mais l’augmentation des béné-
fices par hectare a été plus faible que prévu pour tous les types de 
bénéficiaires et pour toutes les cultures de base (maïs, riz, tomates, 
oignons). 

Les bénéficiaires du projet sont de deux types. Les premiers étaient 
les propriétaires initiaux de terres qui ont reçu des parcelles plus 
petites mais irriguées en compensation de la perte de leurs terres 
due à l’infrastructure d’irrigation. Le reste des terres du périmètre a 
été distribué à a) des femmes, des jeunes et d’autres agriculteurs de 
la région, et b) des postulants par le biais d’une loterie.

Les propriétaires initiaux sont en meilleure posture qu’avant la 
construction du périmètre: les trois quarts ont déclaré avoir réalisé 
des bénéfices agricoles plus élevés qu’avant la construction du 
périmètre, et neuf sur dix ont déclaré avoir une meilleure sécurité 
alimentaire. Les bénéficiaires de la loterie ont réalisé des bénéfices 
agricoles supérieurs de 75%, ce qui a entraîné une augmentation 
de 50% des revenus des ménages par rapport à ceux qui n’ont pas 
gagné de parcelle.

 Résultats fonciers

Les agriculteurs se sentent en sécurité quant à leur propriété sur le périmètre : environ trois quarts d’entre 
eux déclarent posséder des documents fonciers officiels, et environ 85% estiment qu’il est très peu probable 
qu’ils perdent l’accès à leurs terres au cours des cinq prochaines années. Très peu d’agriculteurs ont signalé 
des conflits fonciers. Certains ménages ne sont pas pleinement conscients de leurs droits à transférer des 

Impacts sur les revenus agricoles et 
des ménages
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terres. La plupart comprennent leur droit de léguer ou de louer leurs terres - et environ 7% l’ont fait en 2019. 
Environ un quart savent qu’ils ont le droit de vendre ou de louer leurs terres. Les femmes et les jeunes qui 
ont reçu des petites parcelles de jardin - environ un vingtième d’hectare - estiment que leur sécurité foncière 
est élevée, comme les autres groupes qui ont reçu des terres.

Par rapport aux agriculteurs qui n’ont pas gagné à la loterie Di, les gagnants de la loterie ont deux fois plus 
de chances d’avoir fait des investissements dans leurs terres et sont également plus susceptibles de louer des 
terres de demander un prêt et d’utiliser des terres comme garantie.

Infrastructure d’irrigation

Le maintien des avantages de l’accès à l’irrigation pen-
dant des décennies repose sur une infrastructure qui 
fonctionne et qui nécessite des institutions capables d’as-
surer le fonctionnement et la maintenance et disposant 
de ressources financières suffisantes à cet effet. Le projet 
a mis en place et soutenu des Organisations d’Usagers de 
l’Eau d’Agriculture (OUEA) dont les bénéficiaires paient 
des frais d’utilisation de l’eau.

Six ans après la fin de la construction, les stations 
de pompage sont en bon état et les canaux ont subi 
quelques dégâts mais sont très fonctionnels. Cependant, les drains et les vannes sont très endommagés, ce 
qui a aggravé les inondations sur certaines parties du périmètre. Les voies d’accès sont quelque peu endom-
magées mais sont pour la plupart encore fonctionnelles.

Les OUEA font un entretien de routine adéquat pour les stations de pompage. Elles ont engagé du personnel 
commun et ont créé un inventaire des pièces de rechange qui a permis de traiter et de prévenir certaines 
pannes d’urgence, et de faire des économies. Cependant, la plupart ont du mal à entretenir et à réparer les 
infrastructures en raison de la faible participation des agriculteurs et du manque d’outils appropriés. Les 
OUEA ont également des difficultés de trésorerie en raison des retards de paiement des frais surtout dans les 
secteurs où la proportion de parcelles de riz est élevée.

Aux niveaux actuels d’entretien, les parties prenantes ont estimé la durée de vie restante globale des infra-
structures en terre (comme les drains et les petits canaux) à 10 ans et à 10 à 30 ans pour les stations de pom-
page et les éléments en béton (canaux plus importants). Sur la base de l’estimation initiale d’une durée de vie 
totale de 25 ans, la durée de vie restante serait de 18 ans. Les estimations de la longévité des infrastructures 
ont diminué depuis l’évaluation intermédiaire et varient selon les secteurs.

Taux de rendement économique 
Le MCC considère un taux de rendement économique (TRE) de 10% comme le seuil à partir duquel un 
investissement peut être réalisé.

4.2% 
TRE Original

3.8% 
TRE de fin 
de Compact

-2.4% 
TRE basé sur 
l’évaluation

Le MCC considère un taux de rendement économique (TRE) de 10 % comme le seuil à partir duquel un 
investissement peut être réalisé. Le TRE varie de -4,5 % à -0,4 % lorsque la durée de vie varie de 10 à 30 ans. 

Station de pompages
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La raison principale de ce TRE inférieur aux prévisions est que la surface cultivée en oignons était plus faible 
que dans le modèle original; et les bénéfices pour les oignons et les tomates étaient plus faibles que prévu. 
Étant donné le coût de la construction d’environ 45 000 dollars par hectare, les bénéfices par hectare de-
vaient être beaucoup plus élevés pour atteindre l’objectif initial.

Enseignements du MCC 

book-open Les projets d’irrigation à grande échelle 
pour les petits exploitants agricoles 
peuvent avoir des difficultés à atteindre 
le seuil de 10 % du TRE, car les coûts par 
hectare sont assez élevés.

book-open Le fonctionnement et l’entretien à long 
terme des périmètres irrigués dépendent 
de l’effectivité des paiements et des 
mécanismes d’épargne.

book-open Le MCC devrait s’engager dans des 
efforts  de réforme et de développement 
des capacités plus tôt et de manière plus 
prononcée.

Méthodes d’évaluation 
L’évaluation comporte trois volets : (1) 
une évaluation des résultats des béné-
ficiaires de terrains sur le périmètre 
de Di qui sert de base à une évaluation 
économique des investissements du MCC 
dans le périmètre de Di, (2) une évalua-
tion de l’impact de la loterie de Di, et (3) 
une enquête sur le fonctionnement actuel 
du périmètre, les activités d’entretien et 
la durée de vie du périmètre. L’évalua-
tion reflète les conclusions 5 ans après 
l’achèvement des activités du projet. Des 
techniques de télédétection ont complété 
l’analyse descriptive pour mieux décrire 
les modes de culture.

2020-002-2501

Évaluation à 
composantes multiples

Évaluation des résultats des bénéficiaires

Évaluation de l'impact (RCT) de la loterie de Di

Méthodes mixtes d'évaluation des performances 
en matière d'opérations et de maintenance

LES PERSONNES 
AFFECTÉES PAR LE 
PROJET

LES FEMMES

LES JEUNES

LES AGRICULTEURS 
DES COMMUNAUTÉS 
VOISINES

LES MODES DE 
CULTURE PAR 

TÉLÉDÉTECTION
LES GAGNANTS DE 
LA LOTERIE DE DI

GAGNANTS DE LA LOTERIE 
RECEVOIR UN TERRAIN

GAGNANTS DE LA LOTERIE

CONTROLE

Taux de 
rentability 

économique
valeur 

économique 
du compact

Analyse de la 
médiation

Design de 
discontinuité de 

régression

FINANCIER ET LES 
RAPPORTS TECHNIQUES 
DES SEPT ORGANISATIONS 
D’UTILISATEURS DE L’EAU 
D’AGRICULTURE

DES ENTRETIENS 
AVEC LES PARTIES 
PRENANTES

Exploitation et 
entretien du 

périmètre de Di

Analyse de 
méthodes mixtes 

basée sur un 
codage 

thématique

RÉSULTATS CHEZ......


